

## Commune de Vully-les-Lacs



### Étapes des travaux du Pont sur la Broye

Date	Phase
28.02.2022	Pose des feux tricolores
10.03.2022	Pose de fanions sous la ligne électrique
21.03.2022	Installation chantier, zone grue, culées passerelle, signalisation provisoire
19.04.2022	Montage passerelle provisoire et mise en place + fermeture chemin "Promenade des Hérons" du 19 au 24 avril 2022
28.04.2022	Déviation des cars postaux
02.05.2022	Mise en place déviation de trafic poids lourds et cars postaux et feux tricolores
22.12.2022	Fin des travaux